Bilddokumentation Jahr 2018

Januar

Briickenbauwerk 6.1 am Anschluss Biihl-Bonlanden, Briickenbauwerk 6.1 am Anschluss BUhI-onIanden,

Herstellung der Bohrpféhle Widerlager Nord Herstellung Fundament Widerlager Nord

Februar

Briickenbauwerk 6.1 am Anschluss Biihl-Bonlanden, Briickenbauwerk 6.1 am Anschluss Biihl-Bonlanden,
Fundament Mittelpfeiler Fundament Widerlager Nord
Marz

Reptilienschutzzaun nahe Anschluss Biihl-Bonlanden Briickenbauwerk 9.1 a Ifnoten Weilheim,
Blickrichtung Tibingen Herstellung der Uberbauschalung




April

Briickenbauwerk 6.1 am Anschluss Biihl-Bonlanden, Briickenbauwerk 9.1 am Ifote Weilheim,
Traggerustfundament Uberbauschalung

= PFEIFER PP

Reptlllenschutzan Blickrichtung Tublnn,

ruciznbuwrk 6.1 am Anschluss §UhI-BonIhden,
Uberbauschalung herstellen ehemalige Kiesgrube nahe Buhl

Briickenbauwerk 6.1 am Anschluss Biihl-Bonlanden, BrUckenpauwerk 6.1 am Anschluss Blihl-Bonlanden,
Spannglieder Uberbau betonieren (Blickrichtung Tubingen)



Brl‘Jckauerk 61 am Anscluss Buhl-onlandeh,
Anspannen der Spannglieder

August

Briickenbauwerk 6.1 rﬁAnscthss Bihl-Bonlanden,
Einbau der Ubergangskonstruktion

September

Briickenbauwerk 6.1 am Anschlé Biihl-Bonlanden,
Ruckbau des Traggeriisttundamentes

Briickenbauwerk 9.1 am Knoten Weilheim,
TraggerUstabbau

&

uckenbauwerk 9. am Knten Wellim,
Herstellung der Rampe Siid

Beginn StralRenbauarbeiten am Knoten Weilheim,
Blickrichtung Weilheim



Oktober

Briickenbauwerk 6.1 am Anschluss Biihl-Bonlanden, Briickenbauwerk 2.1 RestarbeAien am Knoten
Gelander: Beschichten und Endmontage Rottenburg/Ost, Betonieren der Kappen
November

B 28 StralRenbauarbeiten zwischen Weilheim und Bihl, Strallenbauarbeiten am Anschluss Biihl-Bonlanden,
Erdplanum und Frostschutzschicht Rampe Nord (Blickrichtung Rottenburg)
Dezember

StraRenbauarbeiten zwischen Welleim und BUHI, StraRenbauarbeiten am Anschluss Biihl-Bonlanden,
B 28 Trasse bei Bihl Blickrichtung Tibingen Langsentwasserung der B 28 liber ein Mulden-Rigolen
System



