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Defizit Schlüssel-Nr. 

Ortho-Phosphat A 

Saprobie B 

Sonstige  C 



Stand 
Juni 2008

WRRL - Entwurf Maßnahmenplanung Punktquellen

Grundlegende Maßnahmen - Regenbecken

TBG 34
Waghäusel

lfd. Nr. Objektbezeichnung Objekt-ID

Betreiber 

(Gemeinde/ 

Zweckverband)

Zuständige 

Wasserbehörde

Maßnahmen-

bezeichnung 

Schlüssel-Nr. 

Fehlvolumen in 

m³ (ggf. 

geschätzt)

Betroffene 

Wasserkörper 

Nummer

Kosten-

schätzung

in Mio. €

Jahr der 

Inbetrieb-

nahme

Bemerkung

1 RÜB Gernsbach, Weinau                              2165210000254 Gernsbach
Landratsamt 

Rastatt
10 23 34-02 0,5 2016

2
RÜB Gernsbach, Igelbachtunnel 

(Kurpark)                     
2165210000256 Gernsbach

Landratsamt 
Rastatt

10 180 34-02 2,0 2008

3 RÜB Gernsbach-Obertsrot                            2165210000258 Gernsbach
Landratsamt 

Rastatt
10 116 34-02 1,5 2016

4 RÜB Gernsbach Hilpertsau                           2165210000259 Gernsbach
Landratsamt 

Rastatt
10 230 34-02 1,5 2010

5 RÜB Gernsbach-Reichental                           2165210000261 Gernsbach
Landratsamt 

Rastatt
10 163 34-02 1,5 2014

6 RÜB Gernsbach-Lautenbach                           2165210000262 Gernsbach
Landratsamt 

Rastatt
10 144 34-02 1,2 2012

7
RÜB Gaggenau, rechts der 

Murg 1.03a
2165210000192 Gaggenau

Landratsamt 
Rastatt

10 168 34-02 1,5 2010
Beckenvolumen wird nach Prüfung der 

Schmutzfrachtberechnung nochmal 
überprüft und ggfs. neu festgelegt.

8
RÜB Gaggenau, 
Baumbachallee

2165210000196 Gaggenau
Landratsamt 

Rastatt
10 50 34-02 0,5 2011

Beckenvolumen wird nach Prüfung der 
Schmutzfrachtberechnung nochmal 
überprüft und ggfs. neu festgelegt.

9 RÜB Gaggenau, Selbach 2165210000200 Gaggenau
Landratsamt 

Rastatt
10 102 34-02 1,0 2012

Beckenvolumen wird nach Prüfung der 
Schmutzfrachtberechnung nochmal 
überprüft und ggfs. neu festgelegt.

10
RUEB ALTHOF ALTHOF   1916 

/Moosbronn                                
2355210000482 Gaggenau

Landratsamt 
Rastatt

13 50 34-04 - -
Konkrete Maßnahmen können erst nach 

Abschluss der Überrechnung 
(Schmutzfrachtberechnung) festgelegt 

werden.

11 RÜB Bischweier                                     2165210000209 Bischweier
Landratsamt 

Rastatt
10 203 34-03 0,2

12
RÜB Kuppenheim,"Am 

Kanaldamm"                               
2165210000210 Kuppenheim

Landratsamt 
Rastatt

10 200 34-03 0,5

13 RÜB Rastatt-Niederbühl                             2165210000212 Rastatt
Landratsamt 

Rastatt
13 73 34-03 - -

Konkrete Maßnahmen können erst nach 
Abschluss der Überrechnung 

(Schmutzfrachtberechnung) festgelegt 
werden.

14
RÜB Rastatt-Rauental,"Am 

Schäferrain"                       
2165210000214 Rastatt

Landratsamt 
Rastatt

13 58 34-03 - -

Konkrete Maßnahmen können erst nach 
Abschluss der Überrechnung 

(Schmutzfrachtberechnung) festgelegt 
werden.

15 RÜB Rastatt, "Alte Kläranlage"                     2165210000275 Rastatt
Landratsamt 

Rastatt
13 472 34-03 - -

Konkrete Maßnahmen können erst nach 
Abschluss der Überrechnung 

(Schmutzfrachtberechnung) festgelegt 
werden.

16
RÜB Alte Kläranlage, 

Muggensturm                            
2165210000230 Muggensturm

Landratsamt 
Rastatt

13 10 34-03 - -
Konkrete Maßnahmen können erst nach 

Abschluss der Überrechnung 
(Schmutzfrachtberechnung) festgelegt 

werden.

17
RÜB Durmersheim, 

Würmersheimerstr.(3)                       
2165210000221 Durmersheim

Landratsamt 
Rastatt

10 316 34-05 1,5 2009



Stand
Juni 2008

WRRL - Entwurf Maßnahmenplanung Punktquellen

Ergänzende Maßnahmen Kläranlagen

TBG 34
Waghäusel

lfd. 

Nr.

Relevantes 

Defizit 

Schlüssel-Nr.

Objekt-

bezeichnung

EW Betreiber 

(Gemeinde/ 

Zweckverband)

Zuständige 

Wasserbehörde

Maßnahmen-

bezeichnung 

Schlüssel-Nr.  

Betroffene 

Wasserkörper 

Nummer

Kosten-

schätzung

in Mio. €

Bewertung Jahr der 

Inbetrieb-

nahme

Bemerkung

1 B
KA Au am 

Rhein; 
Durmersheim

30.000 GVV Durmersheim
Landratsamt 

Rastatt
5 34-5 -  hoch 2008

Betriebliche Optimierung 
Nitrifikation, keine 
Investitionskosten.

2 B KA Karlsruhe 875.000 Stadt Karlsruhe RP Karlsruhe 4 34-6 15 sehr hoch 2008 Optimierung Nitrifikation



Stand
Juni 2008

WRRL - Entwurf Maßnahmenplanung Punktquellen

Ergänzende Maßnahmen Regenbecken

TBG 34
Waghäusel

lfd. Nr. Relevantes Defizit 

Schlüssel-Nr.

Objekt-

bezeichnung

Betreiber 

(Gemeinde/ 

Zweckverband)

Zuständige 

Wasserbehörde

Maßnahmen-

bezeichnung 

Schlüssel-Nr.  

Betroffene 

Wasserkörper 

Nummer

Kosten-

schätzung

in Mio. €

Bewertung Jahr der 

Inbetrieb-

nahme

Bemerkung

1 B
RKB Kuppenheim, 

IG Neufeld, 
Altwasser

Kuppenheim LRA Rastatt 10 34-3 1,0 hoch 2015

2 B
Rheinst.-

Neuburgweier RÜB 
"Alte KLA"              

Rheinstetten
Landratsamt 

Karlsruhe
12 34-5 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung und 

Dokumentation des Entlastungsverhaltens 
vorgesehen (Kostenschätzung 5.000,-€).

3 B

Rheinst.-
Neuburgweier RÜB 
16 (SKU), ehemals 

RÜ 16

Rheinstetten
Landratsamt 

Karlsruhe
12 34-5 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung und 

Dokumentation des Entlastungsverhaltens 
vorgesehen (Kostenschätzung 5.000,-€).

4 B
Rheinst.- Mörsch, 
RÜB Oberer Legel 

(SKU + RBF)
Rheinstetten LRA Karlsruhe 12 34-5 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung und 

Dokumentation des Entlastungsverhaltens 
vorgesehen (Kostenschätzung 5.000,-€).

5 B
Rheinst.-Mörsch 
RÜB Rothgraben 

(Tankgr.), alte KLA  
Rheinstetten LRA Karlsruhe 12 34-5 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung und 

Dokumentation des Entlastungsverhaltens 
vorgesehen (Kostenschätzung 5.000,-€).

6 B
Rheinst.-Mörsch 
RÜB 3 (SKU), 

ehemals RÜ 3a
Rheinstetten LRA Karlsruhe 12 34-5 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung und 

Dokumentation des Entlastungsverhaltens 
vorgesehen (Kostenschätzung 5.000,-€).

7 B
RÜB Au am Rhein, 

Kläranlage                 
Au am Rhein

Landratsamt 
Rastatt

12 34-5 0,005 hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung und 

Dokumentation des Entlastungsverhaltens 
vorgesehen (Kostenschätzung 5.000,-€).

8 B
RÜB Au am Rhein, 

Allmend                
Au am Rhein

Landratsamt 
Rastatt

12 34-5 0,005 hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung und 

Dokumentation des Entlastungsverhaltens 
vorgesehen (Kostenschätzung 5.000,-€).

9 B
RÜB Au am Rhein, 

Goethestr.   
Au am Rhein

Landratsamt 
Rastatt

12 34-5 0,005 hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung und 

Dokumentation des Entlastungsverhaltens 
vorgesehen (Kostenschätzung 5.000,-€).

10 B
RÜB Au am Rhein, 

Wehrstr.           
Au am Rhein LRA Rastatt 12 34-5 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung und 

Dokumentation des Entlastungsverhaltens 
vorgesehen (Kostenschätzung 5.000,-€).

11 B
RÜB Durmersheim-

Würmersheim, 
Brünnelesäcker                 

Durmersheim LRA Rastatt 12 34-5 0,005 hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung und 

Dokumentation des Entlastungsverhaltens 
vorgesehen (Kostenschätzung 5.000,-€).

12 B
RKB Lochfeld II mit 
nachgeschaltetem 

Bodenfilter 
Rastatt LRA Rastatt 10 34-5 2,0 hoch 2012

13 B
RÜB"Saarland-

straße" KA-
Knielingen   

Karlsruhe Stadt Karlsruhe 12 34-6 0,005 hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung und 

Dokumentation des Entlastungsverhaltens 
vorgesehen (Kostenschätzung 5.000,-€).

14 B
RÜB"Rheinhafen" 

KA-Mühlburg          
Karlsruhe Stadt Karlsruhe 12 34-6 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung und 

Dokumentation des Entlastungsverhaltens 
vorgesehen (Kostenschätzung 5.000,-€).

15 B
RÜB "Unterreut" KA-

Bulach;
Karlsruhe Stadt Karlsruhe 12 34-6 0,015 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung und 

Dokumentation des Entlastungsverhaltens 
vorgesehen (Kostenschätzung 5.000,-€).

16 B
Ettlingen RÜB 7722 

Erlenwiesen              
*         

Ettlingen LRA Karlsruhe 12 34-6 0,005 hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung und 

Dokumentation des Entlastungsverhaltens 
vorgesehen (Kostenschätzung 5.000,-€).



Stand 
Juni 2008

WRRL - Entwurf Maßnahmenplanung Punktquellen

Weitergehende Maßnahmen - Regenbecken

TBG 34
Waghäusel

Objektbezeichnung Objekt-ID Betreiber 

(Gemeinde/ 

Zweckverband)

Zuständige 

Wasserbehörde

Maßnahmen-

bezeichnung 

Schlüssel-Nr.  

Fehlvolumen in 

m³ (ggf. 

geschätzt)

Betroffene 

Wasserkörper 

Nummer

Kosten-

schätzung

in Mio. €

Jahr der 

Inbetrieb-

nahme

Bemerkung

RKB "Rudolf-Plank-
Str.", Stadt Ettlingen                

2155220000033 Ettlingen
Landratsamt 

Karlsruhe
10 330 34-06 0,5 2010



Stand 
Juni 2008

WRRL - Entwurf Maßnahmenplanung

Grundlegende Maßnahmen - Kläranlagen

TBG 35
Waghäusel

lfd. Nr. Objektbezeichnung EW Objekt-ID Betreiber 

(Gemeinde/ 

Zweckverband)

Zuständige 

Wasserbehörde

Maßnahmen-

bezeichnung 

Schlüssel-Nr. 

Betroffene 

Wasserkörper 

Nummer

Kosten-

schätzung

in Mio. €

Jahr der 

Inbetrieb-

nahme

Bemerkung

1
AV Wagbach KA 

Waghäusel
28.600 2155100000034 AV Wagbach

Landratsamt 
Karlsruhe

3 und 4 35-4 5,8 2009



Stand
Juni 2008

WRRL - Entwurf Maßnahmenplanung Punktquellen

Grundlegende Maßnahmen Regenbecken

TBG 35
Waghäusel

lfd. Nr. Objektbezeichnung Objekt-ID Betreiber 

(Gemeinde/ 

Zweckverband)

Zuständige 

Wasserbehörde

Maßnahmen-

bezeichnung 

Schlüssel-Nr. 

Fehlvolumen in 

m³ (ggf. 

geschätzt)

Betroffene 

Wasserkörper 

Nummer

Kosten-

schätzung

in Mio. €

Jahr der 

Inbetrieb-

nahme

Bemerkung

1
Pfinztal-Söllingen RÜB I 

rechts d. Pfinz    *               
2155210000284 Pfinztal

Landkreis 
Karlsruhe

10 1755 35-01 4 2012

2
Stutensee-Friedrichstal RÜB 

7853 Großwiesen *               
2155210000071

Abwasserverband 
Kammerforst

Landkreis 
Karlsruhe

10 442 35-02 0,5 2011

3
Egg.-Leop. OT Eggenstein 

RÜB I Ankerberg        
2155210000314

Eggenstein-
Leopoldshafen

Landkreis 
Karlsruhe

13 974 35-02 - -

Konkrete Maßnahmen können erst 
nach Abschluss der Überrechnung 

(Schmutzfrachtberechnung) festgelegt 
werden.

4
Karlsd.-Neuth. OT Karlsdorf 

RÜB Bahnhofstraße 
(Ochsenstall)  

2155210000279 Karlsdorf-Neuthard
Landkreis 
Karlsruhe

10 684 35-02 0,8 2012

5
Linkenheim-Hochstetten 

RÜB 7838 (3)
2.155.210.000.084

Linkenheim-
Hochstetten

Landratsamt 
Karlsruhe

10 - 35-2 0,1 2008
Nachrüstung BÜ durch 

Trommeldrehfilter

6
Linkenheim-Hochstetten 

RÜB 7961 (7)
2.155.210.000.077

Linkenheim-
Hochstetten

Landratsamt 
Karlsruhe

10 - 35-2 0,1 2008
Nachrüstung BÜ durch 

Trommeldrehfilter

7
Walzbach-Wössingen RÜB 

12 (1.05) Am Sportplatz 
(7754)   

2155210000047
Abwasserverband 

am Walzbach
Landkreis 
Karlsruhe

10 603 35-03 0,9 2011

8
Walzbachtal-Wössingen 

RÜB 6 (1.03) Schloßstraße
2155210000350

Abwasserverband 
am Walzbach

Landkreis 
Karlsruhe

10 118 35-03 0,3 2014

9
Walzbachtal-Jöhlingen RÜB 

7 (14.02)         *               
2155210000343 Walzbachtal

Landkreis 
Karlsruhe

10 182 35-03 0,4 2009

10
Walzbachtal-Jöhlingen RÜB 

9a  (1.07)        *               
2155210000345 Walzbachtal

Landkreis 
Karlsruhe

10 345 35-03 0,5 2012

11
Walzbachtal-Jöhlingen RÜB 

11  (15.01) Jöhlinger Str.
2155210000348 Walzbachtal

Landkreis 
Karlsruhe

10 99 35-03 0,5 2008

12
Walzbachtal-Wössingen 

RÜB 2 (6.02)  Wössinger Str.
2155210000349 Walzbachtal

Landkreis 
Karlsruhe

10 189 35-03 0,4 2013

13
Bruchsal-Untergrombach 
RÜB 7937 Rötzenweg   *               

2155210000108 Bruchsal
Landkreis 
Karlsruhe

10 75 35-04 0,2 2012

14
Bruchsal-Obergrombach 

RÜB 7716  Untere Au            
* 

2155210000114 Bruchsal
Landkreis 
Karlsruhe

10 348 35-04 0,5 2013

15
Bruchsal RÜB 

Württembergerstr.              *               
2155210000308 Bruchsal

Landkreis 
Karlsruhe

10 196 35-04 0,3 2013

16
Östringen-Tiefenbach RÜB III 

7744      *               
2155210000033 Östringen

Landkreis 
Karlsruhe

10 und 13 599 35-05 - -

Konkrete Maßnahmen können erst 
nach Abschluss der Überrechnung 

(Schmutzfrachtberechnung) festgelegt 
werden.

17
Kraichtal-Oberöwisheim RÜB 

7764             *               
2155210000056 Kraichtal

Landkreis 
Karlsruhe

10 450 35-05 0,5 2010

18
Oberderdingen - Flehingen 

RÜB Brückle
2155210000809 Oberderdingen

Landkreis 
Karlsruhe

10 177 35-05 0,3 2010

19 Sulzfeld RÜB IV 2155210000811 Sulzfeld
Landkreis 
Karlsruhe

10 500 35-05 0,6 2011



Stand
Juni 2008

WRRL - Entwurf Maßnahmenplanung Punktquellen

Grundlegende Maßnahmen Regenbecken

TBG 35
Waghäusel

20 Sulzfeld RÜB IX 2155210000812 Sulzfeld
Landkreis 
Karlsruhe

10 50 35-05 0,1 2012

21
Sulzfeld  RÜB VIII                          

*               
2155210000159 Sulzfeld

Landkreis 
Karlsruhe

10 240 35-05 0,3 2010

22
Bad Schönborn-Mingolsheim 

RÜB I h.d.Kirche  *               
2155210000016 Bad Schönborn

Landkreis 
Karlsruhe

13 272 35-06 - -

Konkrete Maßnahmen können erst 
nach Abschluss der Überrechnung 

(Schmutzfrachtberechnung) festgelegt 
werden.

23
Bad Schönborn-Mingolsheim 

RÜB II Prügelg.   *               
2155210000017 Bad Schönborn

Landkreis 
Karlsruhe

13 327 35-06 - -

Konkrete Maßnahmen können erst 
nach Abschluss der Überrechnung 

(Schmutzfrachtberechnung) festgelegt 
werden.

24
Bad Schönborn-Mingolsheim 

RÜB III Hühnerberg*               
2155210000018 Bad Schönborn

Landkreis 
Karlsruhe

13 161 35-06 - -

Konkrete Maßnahmen können erst 
nach Abschluss der Überrechnung 

(Schmutzfrachtberechnung) festgelegt 
werden.

25
Bad Schönborn-Mingolsheim 

RÜB V Uhlandstraße*               
2155210000020 Bad Schönborn

Landkreis 
Karlsruhe

13 166 35-06 - -

Konkrete Maßnahmen können erst 
nach Abschluss der Überrechnung 

(Schmutzfrachtberechnung) festgelegt 
werden.

26
Bad Schönborn-

Langenbr.RÜB 7712 
Huttenstraße*               

2155210000025 Bad Schönborn
Landkreis 
Karlsruhe

13 111 35-06 - -

Konkrete Maßnahmen können erst 
nach Abschluss der Überrechnung 

(Schmutzfrachtberechnung) festgelegt 
werden.

27 Kronau RÜB Heidig 1            2155210000323 Kronau
Landkreis 
Karlsruhe

10 179 35-06 0,4 2010



Stand
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WRRL - Entwurf Maßnahmenplanung Punktquellen

Ergänzende Maßnahmen Kläranlagen

TBG 35
Waghäusel

lfd. 

Nr.

Relevantes 

Defizit 

Schlüssel-Nr.

Objekt-

bezeichnung
EW

Betreiber 

(Gemeinde/ 

Zweckverband)

Zuständige 

Wasserbehör

de

Maßnahmen-

bezeichnung 

Schlüssel-Nr.  

Betroffene 

Wasserkörper 

Nummer

Kosten-

schätzung

in Mio. €

Bewertung

Jahr der 

Inbetrieb-

nahme

Bemerkung

1 A
AV PFINZ-U. 

RENNACHTAL KA 
Ittersbach

18000
AV Pfinz- und 
Rennachtal

Landratsamt 
Karlsruhe

5 35-1 hoch 2009
Optimierung P-Fällung, 
keine Investitionskosten

2 B KA Berghausen 19000 Pfinztal
Landratsamt 

Karlsruhe
4 35-2 0,4 sehr hoch 2010

Betriebliche Optimierung 
Nitrifikation, 

Filtratwasserbehand-lung.

3 A
PFINZTAL KLA 

Berghausen
19000 Pfinztal

Landratsamt 
Karlsruhe

4 und 5 35-2 0,04 hoch 2009

Optimierung P-Fällung, 
Fällmittelspeicher und 
Automatisierung der 

Fällmittelzugabe

4 B
KA Linkenheim-

Hochstetten; 
16000

Linkenheim-
Hochstetten

Landratsamt 
Karlsruhe

5 35-2  hoch 2010
Betriebliche Optimierung 

Nitrifikation, keine 
Investitionskosten.

5 B
VG GRABEN-

NEUDORF KLA 
Dettenheim  

20000 VG Graben-Neudorf
Landratsamt 

Karlsruhe
5 35-2  hoch 2010

Betriebliche Optimierung 
Nitrifikation, keine 
Investitionskosten.

6 B

AV BRUCHNIE-
DERUNG KLA 
Oberhausen-
Rheinhausen

26000 AV Bruchniederung
Landratsamt 

Karlsruhe
4 35-4 2,5  hoch 2009

7 A

AV BRUCHNIE-
DERUNG KLA 
Oberhausen-
Rheinhausen

26000 AV Bruchniederung
Landratsamt 

Karlsruhe
5 35-4 hoch 2009

Relevanter Indirekteinleiter; 
auch für Zielerreichung 

relevant

8 B
BRUCHSAL KLA 

Bruchsal
75000 Bruchsal

Landratsamt 
Karlsruhe

4 35-4 2,5 sehr hoch 2010

9 A
KA UBSTADT-

WEIHER
18000 Ubstadt-Weiher

Landratsamt 
Karlsruhe

5 35-4 hoch 2009
Optimierung P-Fällung, 
keine Investitionskosten

10 B KA Odenheim 5000 Östringen
Landratsamt 

Karlsruhe
4 35-5 4,3 hoch 2009

11 A

AV 
KRAICHBACHNIE

DERUNG KLA 
Kronau

33000
AV Kraichbach-

niederung
Landratsamt 

Karlsruhe
5 35-6 hoch 2009

Optimierung P-Fällung, 
keine Investitionskosten

12 A
ÖSTRINGEN KLA 

Östringen 
12500 Östringen

Landratsamt 
Karlsruhe

5 35-6 hoch 2009
Optimierung P-Fällung, 
keine Investitionskosten
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Ergänzende Maßnahmen Regenbecken

TBG 35
Waghäusel

lfd. 

Nr.

Relevantes 

Defizit 

Schlüssel-Nr.

Objekt-

bezeichnung
Objekt-ID

Betreiber 

(Gemeinde/ 

Zweckverband)

Zuständige 

Wasserbe-

hörde

Maßnahmen-

bezeichnung 

Schlüssel-Nr.  

Betroffene 

Wasserkörper 

Nummer

Kosten-

schätzung

in Mio. €

Bewertung

Jahr der 

Inbetrieb-

nahme

Bemerkung

1 A, B
Graben-Neudorf 
OT Graben RÜB 
7856 Unt. Reut *

2155210000102 Graben-Neudorf
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-2 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

2 A, B
Graben-Neudorf 
OT Graben RÜB 

7858
2155210000103 Graben-Neudorf

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-2 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

3 A, B
Graben-Neudorf 

OT Neudorf (Mitte) 
RÜB 7851  *

2155210000105

VG Graben-
Neudorf / 

Dettenheim

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-2 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

4 A, B
Graben-Neudorf 
OT Graben RÜB 
7924 Streitg.  *

215521000098

VG Graben-
Neudorf / 

Dettenheim

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-2 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

5 A, B
Bruchsal RÜB 

7714 Hans Thoma 
Str

2155210000305 Bruchsal
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-2 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

6 A, B
Bruchsal RÜB 

Württembergerstr
2155210000308 Bruchsal

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-2 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

7 A, B
Bruchsal RÜB 

7956 Prinz-
Wilhelm-Str

2155210000307 Bruchsal
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-2 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

8 A, B
Bruchsal RÜB 

7713 + RÜB 7984  
KLA           *

2155210000304 Bruchsal
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-4 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

9 B
Bruchsal-

Heidelsheim RÜB 
7887 KLA (1.08)

2155210000134

AV Weißach u. 
oberes 

Saalbachtal

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-3 - hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung 

und Dokumentation des 
Entlastungsverhaltens vorgesehen. 

10 B
Bruchsal-

Helmsheim RÜB 
7902                 *

2155210000272

AV Weißach u. 
oberes 

Saalbachtal

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-3 - hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung 

und Dokumentation des 
Entlastungsverhaltens vorgesehen. 

11 B
Bretten-Ruit RÜB 
7930 Im unteren 

Tal (420)
2155210000126

AV Weißach u. 
oberes 

Saalbachtal

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-3 - hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung 

und Dokumentation des 
Entlastungsverhaltens vorgesehen. 
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12 B
Knittl.-Kleinvillars 
RÜB1900/7070 

(Enzkreis)
2155210000295

AV Weißach u. 
oberes 

Saalbachtal

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-3 - hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung 

und Dokumentation des 
Entlastungsverhaltens vorgesehen. 

13 B
RUEB Elfing.Hof 

Mau 1923
2155210000817

AV Weißach u. 
oberes 

Saalbachtal

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-3 - hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung 

und Dokumentation des 
Entlastungsverhaltens vorgesehen. 

14 B
RUEB III 

Maulbronn  1901
2155210000355

AV Weißach u. 
oberes 

Saalbachtal

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-3 - hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung 

und Dokumentation des 
Entlastungsverhaltens vorgesehen. 

15 B
RUEB II 

Maulbronn   1902
2155210000299

AV Weißach u. 
oberes 

Saalbachtal

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-3 - hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung 

und Dokumentation des 
Entlastungsverhaltens vorgesehen. 

16 B
Maulbronn RÜB 

I/1914 
Kloster(Enzkreis)

2155210000354

AV Weißach u. 
oberes 

Saalbachtal

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-3 - hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung 

und Dokumentation des 
Entlastungsverhaltens vorgesehen. 

17 B
Ölbronn-Dürrn 

RÜB 1515 
Ölbronn Bahnhof*

2155210000828

AV Weißach u. 
oberes 

Saalbachtal

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-3 - hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung 

und Dokumentation des 
Entlastungsverhaltens vorgesehen. 

18 B
Ölbronn- RÜB 

Reutweg / "Seidel" 
(Enzkreis)

2155210000095

AV Weißach u. 
oberes 

Saalbachtal

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-3 - hoch 2009
Als erste Maßnahme ist die Messung 

und Dokumentation des 
Entlastungsverhaltens vorgesehen. 

19 A, B
Wiesental-RÜB VI 

Gewerbepark-
Eremitage

2155210001226 Waghäusel
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-4 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

20 A, B

Waghäusel RÜB 
7749 

Haslacherstr./Belc
henstr.*

2155210000093 Waghäusel
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-4 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

21 A, B
Waghäusel-

Wiesental RÜB V 
Stefanstraße      *

2155210000335 Waghäusel
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-4 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

22 A, B
Waghäusel-

Wiesental RÜB 
7891 HW III         *

2155210000101 Waghäusel
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-4 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

23 A, B
Waghäusel-

Wiesental RÜB IV 
7968             *

2155210000100 Waghäusel
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-4 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).
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24 A, B
Waghäusel-

Wiesental Ost 
RÜB 7751            *

2155210000096 Waghäusel
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-4 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

25 A, B

Waghäusel-
Wiesental RÜB 

GLOBUS-
Baumarkt     *

2155210000318 Waghäusel
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-4 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

26 A, B

Waghäusel-
Kirrlach RÜB I 

7766 
Bernhardusstr.*

2155210000090 Waghäusel
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-4 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

27 A, B

Waghäusel-
Kirrlach RÜB 

III7864 
Hühnerlöchle

2155210000091 Waghäusel
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-4 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

28 A, B
Forst RÜB 7941 

Ost                          
*

2155210000300 Forst
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-4 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

29 B

Forst RÜB 7726 
West 

Neckarstr./Neubau
gebiet *

2155210000290 Forst
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-5 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

30 B
Oberderdingen-
Flehingen  RÜB 

vor KLA
2155210000161

AV Oberer 
Kraichbach

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-5 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

31 B
Linkenheim-

Hochstetten RÜB 
7949 (9)

Linkenheim-
Hochstetten

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-2 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

32 B
Linkenheim-

Hochstetten RÜB 
7904 (6.2)

Linkenheim-
Hochstetten

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-2 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

33 B
Linkenheim-

Hochstetten RÜB 
7977 (8)

Linkenheim-
Hochstetten

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-2 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

34 B
Linkenheim-

Hochstetten RÜB 
7971(5a)

Linkenheim-
Hochstetten

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-2 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).
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35 B
Linkenheim-

Hochstetten RÜB 
7839 (4.1)

Linkenheim-
Hochstetten

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-2 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

36 B
Linkenheim-

Hochstetten RÜB 
7825 (2)

Linkenheim-
Hochstetten

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-2 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

37 B
Linkenheim-

Hochstetten RÜB 
7736 (5)

Linkenheim-
Hochstetten

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-3 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

38 B
Linkenheim-

Hochstetten RÜB 
7735 (KLA9)

Linkenheim-
Hochstetten

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-3 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

39 B
Linkenheim-

Hochstetten RÜB 
7903 (6.1)

2155210000021
Linkenheim-
Hochstetten

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-3 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

40 B
Linkenheim-

Hochstetten RÜB 
1

2155210000015
Linkenheim-
Hochstetten

Landratsamt 
Karlsruhe

12 35-3 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

41 A, B
Bad Schönborn-

Mingolsheim RÜB 
VI Endbecken  *

2155210000021 Bad Schönborn
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-6 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

42 A, B
Bad Schönborn-

Mingolsheim RÜB 
Firma Fuchs

2155210000015 Bad Schönborn
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-6 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).

43 A, B

Bad Schönborn-
Langenbrücken 

RÜB 319 Südring 
*

2155210000022 Bad Schönborn
Landratsamt 

Karlsruhe
12 35-6 0,005 hoch 2009

Als erste Maßnahme ist die Messung 
und Dokumentation des 

Entlastungsverhaltens vorgesehen 
(Kostenschätzung 5.000,-€).
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Wasserbehörde
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Schlüssel-Nr.  
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m³ (ggf. 
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in Mio. €

Jahr der 

Inbetrieb-

nahme

Bemerkung

1
Kraichtal-Gochsheim 

RKB  Gew.-Geb. 
Klosteracker             

2155220000037 Kraichtal
Landratsamt 

Karlsruhe
10 180 35-05 0,4 2012


